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CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
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Attivita del progetto

SICUREZZA

Allestimento del cantiere, Ponteggi, Delimitazioni aree interno mensa, Smontaggio
canalizzazioni

SMONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI - LATO SUD

Rimozione infissi

Delimitazione area di cantiere interno mensa

-

TERRAZZO LATO SUD

Spostamento ghiaietto

Rimozione manto impermeabile

Demoliziome massetto

PARETI ESTERNE LATO SUD

Demolizione cordolo sommitale

Demolizione murature a faccia vista

Demolizione architrave e opere in ferro

Muratura armata sul terrazzo

Cordolo sommitale in c.a.

TERRAZZO LATO SUD

Massetto di calcestruzzo

Manto impermeabile e scossalina

PARETI ESTERNE LATO SUD

Rete, intonaco pareti, paraspigolo con gocciolatoio

Tinteggiatura pareti esterne

Scossalina coprimuro in alluminio

MURATURA INTERNA ALLA MENSA LATO SUD

Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di pavimento in gres, demolizione

di massetto in cls, taglio a sezione obbligata su muratura in laterizio forato, taglio

di calcestruzzo con disco diamantato per davanzale finestra, esecuzione perfori

su davanzale finestra, barre in acciaio B450C per armatura davanzale,

calcestruzzo per ripristino davanzale, muratura di mattoni forati in laterzio 6 fori

posti a coltello, intonaco grezzo di malta bastarda, lastra prefabbricata in gesso

cartonato, tinteggiatura con idropittura vinilica a 2 strati su pareti rasate a gesso,

posa in opera battiscopa in gres porcellanato.

Demolizione di controsoffitti

TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE FINESTRE LATO SUD

Posa in opera di manufatti in acciaio HEB 120, profilati a L, perfori e armature

e collegamento piastre di ancoraggio superiore e inferiore

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE IN CLS LATO SUD

Asportazione cls, pulizia superficiale cls, rasatura superfici in cls, vernice epossidica

MONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI LATO SUD

Montaggio infissi

SMONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI - LATI EST E NORD

Rimozione infissi latl

Delimitazione area di cantiere interno mensa

TERRAZZO LATIEST E NORD

Spostamento ghiaietto

Rimozione manto impermeabile

Demoliziome massetto

PARETI ESTERNE LATI EST E NORD

Demolizione cordolo sommitale

Demolizione murature a faccia vista

Demolizione architrave e opere in ferro

Muratura armata sul terrazzo

Cordolo sommitale in c.a.

TERRAZZO LATIEST E NORD

Massetto di calcestruzzo

Manto impermeabile e scossalina

PARETI ESTERNE LATI EST E NORD

Rete, intonaco pareti, paraspigolo con gocciolatoio

Ristrutturazione travi in c.a. parete nord cucina, tinteggiatura pareti esterne

Scossalina coprimuro in alluminio

MURATURA INTERNA ALLA MENSA

Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di pavimento in gres, demolizione

di massetto in cls, taglio a sezione obbligata su muratura in laterizio forato, taglio

di calcestruzzo con disco diamantato per davanzale finestra, esecuzione perfori

su davanzale finestra, barre in acciaio B450C per armatura davanzale,

calcestruzzo per ripristino davanzale, muratura di mattoni forati in laterzio 6 fori

posti a coltello, intonaco grezzo di malta bastarda, lastra prefabbricata in gesso

cartonato, tinteggiatura con idropittura vinilica a 2 strati su pareti rasate a gesso,

posa in opera battiscopa in gres porcellanato.

Demolizione di controsoffitti

TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE FINESTRE LATI EST E NORD

Posa in opera di manufatti in acciaio HEB 120, profilati a L, perfori e armature

e collegamento piastre di ancoraggio superiore e inferiore

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE IN CLS

Asportazione cls, pulizia superficiale cls, rasatura superfici in cls, vernice epossidica
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Attivita del progetto

MONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI LATI EST E NORD

Montaggio infissi

MURATURA INTERNA ALLA MENSA LATI SUD, EST E NORD

Posa in opera di controsoffitti e tinteggiatura

Tinteggiatura pareti interne sotto davanzale

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.

Lavatura, sgrassaggio, rimozione di tinteggiatura, malta liquida bicomponente elastica

asportazione cls, pulizia superficiale cls, rasatura superfici in cls, vernice epossidica

TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO

Lavatura, sgrassaggio, rimozione di tinteggiatura, tinteggiatura con idropittura

MONTAGGIO CANALIZZAZIONI ARIA CONDIZIONAMENTO

Montaggio canalizzazioni aria condizionamento

SMONTAGGIO PONTEGGI E SMOBILIZZO CANTIERE

Smontaggio ponteggi, Smobilizzo cantiere
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