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Attività del progetto

SICUREZZA

Allestimento del cantiere, Ponteggi, Delimitazioni aree interno mensa, Smontaggio 

canalizzazioni 

SMONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI - LATO SUD

Rimozione infissi 

Delimitazione area di cantiere interno mensa 

TERRAZZO LATO SUD

Spostamento ghiaietto 

Rimozione manto impermeabile

Demoliziome massetto 

PARETI ESTERNE LATO SUD

Demolizione cordolo sommitale 

Demolizione murature a faccia vista 

Demolizione architrave e opere in ferro 

Muratura armata sul terrazzo

Cordolo sommitale in c.a.

TERRAZZO LATO SUD

Massetto di calcestruzzo

Manto impermeabile e scossalina 

PARETI ESTERNE LATO SUD

Rete, intonaco pareti, paraspigolo con gocciolatoio 

Tinteggiatura pareti esterne

Scossalina coprimuro in alluminio 

MURATURA INTERNA ALLA MENSA LATO SUD

Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di pavimento in gres, demolizione

di massetto in cls, taglio a sezione obbligata su muratura in laterizio forato, taglio

di calcestruzzo con disco diamantato per davanzale finestra, esecuzione perfori

su davanzale finestra, barre in acciaio B450C per armatura davanzale, 

calcestruzzo per ripristino davanzale, muratura di mattoni forati in laterzio 6 fori 

posti a coltello, intonaco grezzo di malta bastarda, lastra prefabbricata in gesso

cartonato, tinteggiatura con idropittura vinilica a 2 strati su pareti rasate a gesso,

posa in opera battiscopa in gres porcellanato. 

Demolizione di controsoffitti

TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE FINESTRE LATO SUD

Posa in opera di manufatti in acciaio HEB 120, profilati a L, perfori e armature

e collegamento piastre di ancoraggio superiore e inferiore

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE IN CLS LATO SUD

Asportazione cls, pulizia superficiale cls, rasatura superfici in cls, vernice epossidica

MONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI LATO SUD

Montaggio infissi

SMONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI - LATI EST E NORD

Rimozione infissi latI

Delimitazione area di cantiere interno mensa

TERRAZZO LATI EST E NORD 

Spostamento ghiaietto

Rimozione manto impermeabile

Demoliziome massetto 

PARETI ESTERNE LATI EST E NORD

Demolizione cordolo sommitale 

Demolizione murature a faccia vista 

Demolizione architrave e opere in ferro 

Muratura armata sul terrazzo

Cordolo sommitale in c.a.

TERRAZZO LATI EST E NORD 

Massetto di calcestruzzo 

Manto impermeabile e scossalina

PARETI ESTERNE LATI EST E NORD

Rete, intonaco pareti, paraspigolo con gocciolatoio 

Ristrutturazione travi in c.a. parete nord cucina, tinteggiatura pareti esterne

Scossalina coprimuro in alluminio

MURATURA INTERNA ALLA MENSA

Rimozione di battiscopa in gres, demolizione di pavimento in gres, demolizione

di massetto in cls, taglio a sezione obbligata su muratura in laterizio forato, taglio

di calcestruzzo con disco diamantato per davanzale finestra, esecuzione perfori

su davanzale finestra, barre in acciaio B450C per armatura davanzale, 

calcestruzzo per ripristino davanzale, muratura di mattoni forati in laterzio 6 fori 

posti a coltello, intonaco grezzo di malta bastarda, lastra prefabbricata in gesso

cartonato, tinteggiatura con idropittura vinilica a 2 strati su pareti rasate a gesso,

posa in opera battiscopa in gres porcellanato. 

Demolizione di controsoffitti

TELAIO IN ACCIAIO A SOSTEGNO DEGLI INFISSI DELLE FINESTRE LATI EST E NORD

Posa in opera di manufatti in acciaio HEB 120, profilati a L, perfori e armature

e collegamento piastre di ancoraggio superiore e inferiore

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DAVANZALE IN CLS

Asportazione cls, pulizia superficiale cls, rasatura superfici in cls, vernice epossidica
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Attività del progetto

MONTAGGIO INFISSI FINESTRE LG SERRAMENTI LATI EST E NORD

Montaggio infissi

MURATURA INTERNA ALLA MENSA LATI SUD, EST E NORD

Posa in opera di controsoffitti e tinteggiatura 

Tinteggiatura pareti interne sotto davanzale

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CANALE IN C.A.

Lavatura, sgrassaggio, rimozione di tinteggiatura, malta liquida bicomponente elastica

asportazione cls, pulizia superficiale cls, rasatura superfici in cls, vernice epossidica

TINTEGGIATURA INTRADOSSO SOLAIO IN C.A. PORTICO

Lavatura, sgrassaggio, rimozione di tinteggiatura, tinteggiatura con idropittura

MONTAGGIO CANALIZZAZIONI ARIA CONDIZIONAMENTO

Montaggio canalizzazioni aria condizionamento

SMONTAGGIO PONTEGGI E SMOBILIZZO CANTIERE

Smontaggio ponteggi, Smobilizzo cantiere

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

Studio di Ingegneria e Architettura – Dott. Ing. Antonio Insolera – Via S. Bartolomeo 60 – 06135 – Ponte S. Giovanni – Perugia – Tel. 0755093632 – Cell. 3356314647


	COPERTINA CRONOPROGRAMMA LAVORI
	CRONOPROGRAMMA

