@ STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
DOTT. ING. ANTONIO INSOLERA
VIA'S. BARTOLOMEO N. 60
06135 PONTE S. GIOVANNI — PERUGIA
TEL. 075 5093632 — CELL. 335 6314647
E- mail antonio.insolera@tin.it
P.E.C. antonio.insolera@ing

. T pec.eu
C. F. NSLNTN48B09G273P - P. IVA. 00451960546

COMUNE DI PERUGIA

Provincia di Perugia

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE PRESSO LA
MENSA CENTRALE UNIVERSITARIA DI VIA PASCOLI -
PERUGIA - 2° STRALCIO.

Committente: A.Di.S.U. - VIA BENEDETTA 14 - PERUGIA

“ SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonio Insolera

s E Gt © g
T gETTORE INDUSTHIALE
SETTIAE DELLTHAORNATINE


mailto:antonio.insolera@tin.it

STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA .
DOTT. ING. ANTONIO INSOLERA A.Di.S.U. - AGENZIA DIRITTO STUDIO
VIA'S. BARTOLOMEO N. 60

06135 PONTE S. GIOVANNI — PERUGIA

E-mail antonio neolersttingt UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

P.E.C. antonio.insolera@ingpec.eu
C. F. NSLNTN48B09G273P - P. IVA. 00451960546

VIA BENEDETTA 14 - 06123 PERUGIA (PG)
TEL. 0754693100

SCHEMA DI CONTRATTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE PRESSO LA MENSA CENTRALE UNIVERSITARIA DI VIA
PASCOLI PERUGIA - 2° STRALCIO

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto A misura
Importo dei lavori 177.948,49 €
Costi della Sicurezza 55.914,28 €
TOTALE APPALTO 233.862,77 €

Il Responsabile Unico del Procedimento
DOTT.ING. ELENA CHESSA

Il Progettista
DOTT. ING. ANTONIO INSOLERA



mailto:antonio.insolera@tin.it

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE PRESSO LA MENSA CENTRALE UNIVERSITARIA DI VIA PASCOLI
PERUGIA - 2° STRALCIO

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP):

Totale appalto: € 233.862,77

Importo lavori soggetto a ribasso: € 177.948,49

Costi minimi della manodopera: € 77.872,19

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 55.914,28

In , il giorno del mese di dell' anno duemila , nella sede della stazione
appaltante sita in , alla via , avanti a me dott. , autorizzato a ricevere
atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base ........... , senza |'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune

accordo dalle parti e con il mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. nato a il , C.F.: , nella sua qualita di

dirigente dell'Amministrazione , a tale funzione nominato con provvedimento del .n. Y

che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che

rappresenta e presso cui € domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente "stazione appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a il , in qualita di dell'impresa
, C.F.: , partita I.V.A. , con sede legale in ,

alla via , che nel prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il , in qualita di dell'impresa

, C.F.: , partita I.V.A. , con sede legale in ,
alla via , che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario
di imprese, costituito con atto del notaio ,in , Repertorio n° in data )

tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa -1
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , N

Impresa - 2
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , N

Impresa - 3
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , N

Impresa-n
C.F.: , Partita I.V.A.
con sede in , Via , N

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini
del quale,

PREMESSO CHE
- con delibera della Giunta n°___ del , esecutivo a norma di legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE PRESSO LA MENSA CENTRALE UNIVERSITARIA DI VIA PASCOLI  PERUGIA - 2° STRALCIO
per un importo complessivo di € 233.862,77, di cui € 55.914,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori
mediante procedura di gara con il criterio Offerta economicamente piu vantaggiosa .

- con provvedimento n.___ del , I'appalto e stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di €
appaltare di € edi€
gara;

con sede in

e, quindi, per un importo dei lavori da
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n.

in data

’

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data

delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

, del permanere

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra
rappresentato, accetta senza riserva alcuna, |'appalto per I'esecuzione dei lavori.
2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in
essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti

codici:
- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP):

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, e fissato in € 233.862,77, comprensivo

degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
2. L'ammontare di cui al comma 1 e cosi composto:
a. € 177.948,49 per lavori veri e propri, di cui:
b.€ 77.872,19 costi minimi della manodopera
c. €55.914,28 per costi sicurezza non soggetti a ribasso

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base

di gara che I'appaltatore dichiara di conoscere.

4. Il contratto & stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione delle quantita eseguite in base

all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

5. L'Elenco dei Prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, mediante la lista per |'offerta eventualmente corretta, e parte

integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella

seguente tabella:

) Importi in euro Incidenza su
Categoria
Lavori Sicurezza del PSC Totale Totale
LAVORI A MISURA
OG 1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 177.948,49 55.914,28 233.862,77 100,00%
Sommano a Misura 177.948,49 55.914,28 233.862,77 100,00%
Totale APPALTO 177.948,49 55.914,28 233.862,77
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Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in Perugia, presso la Sede dell'A.Di.S.U., Via Benedetta,
n.14.

. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. I'lavori saranno consegnati entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto .

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate & definito consensualmente con I'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione
appaltante puo ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi
definiti mediante I'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove
|'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di
sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento
dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione

. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, |'appaltatore é tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul
registro di contabilita.

. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107
commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico
dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture,
compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di
soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore & concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato
sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che I'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiunge un importo non inferiore € 60.000,00 dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale. Il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, emette il certificato di pagamento
contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni
dall'adozione dello stesso.
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3. La contabilita dei lavori e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello
contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinato alla presentazione di garanzia
fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice
civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto
alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali.
Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.

2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del
codice dei contratti pubblici, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura
pari alla meta.

3. Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in
particolare si evidenzia che:

a) Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di
presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e

comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7

c) La compensazione é determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli

materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2,

secondo periodo, e nelle quantita accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante I'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,

lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente

per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita subita dall’esecutore, e da

quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri

idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da
costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta.

Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel

cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore

a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione e riconosciuta limitatamente alla

predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta

eccedenza.

Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata

nel predetto decreto, la compensazione e riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al

citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’'80 per cento di detta
eccedenza.

h) Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’ offerta

i) La compensazione non & soggetta al ribasso d’asta ed & al netto delle eventuali compensazioni precedentemente

accordate.

4. Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106  del codice dei contratti e
dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

b
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Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Aisensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalita previste nei documenti
di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
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2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura
di appalto.

3. Il contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica e
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento
del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le
sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del
medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il
responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove I'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a
risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine
alla esecuzione dei lavori.

3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite ad arbitri
secondo le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario puo ricusare la clausola compromissoria che in tal caso
non fara parte del contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In
mancanza della comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivicommi 2 e 3.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validita, interpretazione,
esecuzione o risoluzione sara demandata al collegio arbitrale composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita
presso I'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante
il periodo di validita dello stesso, se una o pilu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106
del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate
le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e)
del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti
aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al
medesimo comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle
situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati,
come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del
codice dei contratti.
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Art. 15 - Gestione dei sinistri

. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, vale quanto disposto dal
Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. I'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di
Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni

. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito il
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti

oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione; la stazione

appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
. Non & ammesso il subappalto.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave
ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le
sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore,
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso diinadempimento da parte dell’affidatario;

c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante
cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale.

. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del
codice dei contratti.

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura
accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore e obbligato ad assumere la responsabilita di danni a
persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in data rilasciata
dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari a €
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Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a. il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
b. I'elenco dei prezzi unitari.
2. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
b. il computo metrico estimativo;
c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08
quando previsto;
. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
f. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

o

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, 'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale
dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori I'assolvimento, da parte
dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia secondo le modalita
previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti
D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano
applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione,
compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. Ilavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che & a carico della Stazione appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico
delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per |'utenza esterna, esposta per esteso presso |'ufficio relazioni con il
pubblico e presso I'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa I'appaltatore che il titolare del trattamento & con sede in  via

e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento
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